	№ п/п
	Наименование компании, инвестиционного проекта и работ
	Сроки выполнения работ
	Проектная сметная стоимость ВСЕГО, тыс. руб.
	Источники финансирования в отчетном периоде, тыс. руб.
	Цель реализации проекта

	
	
	
	
	Итого
	За счет регулируемых
	Отклонения
	

	
	
	Месяц и год начала проекта
	Месяц и год окончания проекта
	
	План утвержденный в тарифном решении
	Факт
	Себестоимость
	Прибыль
	
	

	
	Всего по ЗАО «АЭСК»
	
	
	21398,25
	20126,53
	
	8792,66
	11333,87
	
	

	1
	Реконструкция эл.сетей 0,4 кВ в т.ч.
	
	
	8381,3
	8243,16
	
	3100
	5143,16
	
	

	1.1
	ТП-30  ф-7
	Апрель 2014
	Май 2014
	1115,35
	1034,23
	
	500
	534,23
	
	Реконструкция сетей

	1.2
	ТП-58  ф-12
	Октябрь 2014
	Октябрь 2014
	249,44
	249,44
	
	
	249,44
	
	

	1.3
	ТП-60  ф-10
	Февраль 2014
	Март 2014
	193,6
	193,6
	
	
	193,6
	
	

	1.4
	ТП-61  ф-2
	Май 2014
	Июнь 2014
	580,78
	580,78
	
	300
	280,78
	
	

	1.5
	ТП-62  ф-1
	Сентябрь 2014
	Сентябрь 2014
	320,74
	320,74
	
	
	320,74
	
	

	1.6
	ТП-77  ф-8
	Сентябрь 2014
	Октябрь 2014
	205,1
	205,1
	
	
	205,1
	
	

	1.7
	ТП-77  ф-6
	Октябрь 2014
	Октябрь 2014
	258,53
	258,53
	
	
	258,53
	
	

	1.8
	ТП-80  ф-2
	Июнь 2014
	Июнь 2014
	256,98
	256,98
	
	
	256,98
	
	

	1.9
	ТП-80  ф-4
	Июль 2014
	Август 2014
	1098,95
	1041,93
	
	500
	541,93
	
	

	1.10
	ТП-88  ф-4
	Август 2014
	Август 2014
	196,04
	196,04
	
	
	196,04
	
	

	1.11
	ТП-89  ф-10
	Октябрь 2014 
	Октябрь 2014
	542,96
	542,96
	
	300
	242,96
	
	

	1.12
	ТП-99  ф-7
	Апрель 2014
	Май 2014
	408,93
	408,93
	
	200
	208,93
	
	

	1.13
	ТП-108  ф-8
	Март 2014
	Март 2014
	505,22
	505,22
	
	300
	205,22
	
	

	1.14
	ТП-117  ф-6
	Сентябрь 2014
	Сентябрь 2014
	775,55
	775,55
	
	500
	275,55
	
	

	1.15
	ТП-150  ф-3
	Февраль 2014
	Февраль 2014
	373,66
	373,66
	
	
	373,66
	
	

	1.16
	ТП-152  ф-14
	Октябрь 2014
	Ноябрь 2014
	338,12
	338,12
	
	
	338,12
	
	

	1.17
	ТП-167  ф-3
	Ноябрь 2014
	Ноябрь 2014 
	257,62
	257,62
	
	
	257,62
	
	

	1.18
	ТП-171  ф-6
	Август 2014
	Август 2014 
	703,74
	703,74
	
	500
	203,74
	
	

	2
	Новое строительство
 КЛ-10 кВ
	
	
	7567,8
	6434,22
	
	4396,33
	2037,89
	
	

	2.1
	Электроснабжение микрорайона «Горушки» по кабельным линиям 10 кВ от ГПП «Гремицы»
	Февраль 2014
	Декабрь 2014
	7567,8
	6434,22
	
	4396,33
	2037,89
	
	Новое строительство

	3
	Построение АИИСКУ
	Февраль 2014
	Декабрь 2014
	5449,15
	5449,15
	
	1296,33
	4152,82
	
	Автоматизированная система учета электрической энергии


План инвестиционной программы ЗАО «АЭСК» на 2014 год
